



CAF Informe Reunión Plenaria Ordinaria 152 del CFE

Marzo 2019



ACCIONES PRIORITARIAS

- Autorizado el incremento del CAT por RES 366/Dic.18, y a la espera de la disposición efectiva de los recursos y su cuantía, la gestión se enfoca en :
 - Mantener en actividad las obras que no se paralizaron totalmente.

 - Planificar la reactivación progresiva hacia ritmo normal de las anteriores y de los demás proyectos paralizados, incluyendo la preparación de acuerdos necesarios.



EXPANSIÓN FUTURA DE LA RED DE TRANSPORTE

- En revisión, la 4ta entrega del Estudio de Expansión del Sistema de Transporte financiada por BID. Informe Final Junio 2019
- Se mantiene colaboración del CAF en la elaboración de Pliegos, Modelo Contrato PPP y elegibilidad Ambiental para Garantía BID/ Banco Mundial




EXPANSIÓN FUTURA DE LA RED DE TRANSPORTE: Nueva ET Comodoro Oeste

- Resolución N° 8/2019 SRRyME, encomienda al CAF la gestión del CCyNP y a licitar la Ampliación vía Título III del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del ST, en carácter de Iniciador Institucional.
- Canon a ser remunerado pro la demanda
- Habilitación Comercial anterior al Periodo Estacional Verano 2020/2021.
- Plazo de Amortización: 10 años

1 en ejecución

**Plan Federal de
Transporte I**

OBRAS DEL SADI 500 kV



Buenos Aires (Ritmo muy lento)

AN cortes al finalizar el Verano (Abril) y PES de Instalaciones 132 kV / 500kV con Ensayos pendientes

AS en Reprogramación

San Juan.

SJ-Rodeo Con atrasos, con cronograma de recuperación

Corrientes – Chaco **RS** (**CAF**)

Flujo Mínimo de Fondos, para custodia y mantenimiento de Línea de Crédito CAF hasta Dic./ 19

La Rioja **LR**

ET Rioja Sur termina en mayo/ 19. Playa de maniobras ET San Martín previsto en Ag/ 19

(**AN**) Interconexión Eléctrica en 500 kV Bahía Blanca – Mar del Plata y Vinculación en 132 kV a Villa Gesell. T.N.


(**AS**) Interconexión Eléctrica en 500 kV Bahía Blanca – Mar del Plata y Vinculación en 132 kV a Villa Gesell. T.S.

(**RS**) Interconexión Rincón Santa María – Resistencia – Línea II (**LR**) Interconexión 500 kV Ampliación ET La Rioja Sur 500/ 132kV y Obras Complementarias (**SJ**) LEAT 500 kV ET Nueva San Juan – ET Rodeo Iglesia

2 en ejecución

Plan Federal de Transporte Eléctrico I

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA NORTE GRANDE Y SANTA CRUZ



Corrientes CT 1

1ra etapa Energizada en Dic18; terminación Mar19

Misiones MS4 y MS5

Acuerdos demorados por paralización financiamiento, Fecha de reactivación a definir

MS7

Obra Sin Financiamiento FFTEF

Santa Cruz

SC11: Avanza Cesión contractual a YPF Luz- Probable cierre antes del 15/4/2019


SC2 : Cambio de Alcance : El Pluma-Perito Moreno-Los Antiguos. Consultoría en ejecución. No dispone de recursos FFTEF para ejecución.

(**CT1**) – LAT 132 kV ET Mercedes – ET Goya Oeste (**MS4**)- LAT 132 kV y ET El Dorado II y Obras Complementarias (**MS5**)- Ampliación LAT 132 kV Puerto Mineral – Aristóbulo del Valle – San Vicente y ET San Vicente . Obras Complementarias (**MS7**)- LAT 132 kV San Isidro - Alem - Oberá II y Obras Complementarias (**SC11**) -Interconexión en 132 kV ET Santa Cruz Norte – ET Caleta Olivia (**SC2**) – LAT 132 kV Perito Moreno – Los Antiguos

3 en ejecución

**Plan Federal de
Transporte II**

Abastecimiento Eléctrico en las distintas Regiones del País



Córdoba CB1

Salta SA2

Catamarca CA11

Obras terminando en el primer cuatrimestre de 2019

Jujuy JU2 (BID)

Paralizada. Convenio con la
Provincia. Fecha de reactivación a
definir

Buenos Aires BA1 TII (BID)

Paralizada, con flujos mínimos para custodia
de Activos. Fecha de reactivación a definir

(CB1)- Interconexión 132 kV ET Maranzana – ET Gral. Levalle y Ampliación ET 132/66 kV Gral. Levalle (SA2)- ET Pichanal y DT (CA11)- LAT 132 kV Los Divisaderos – ET Valle Viejo y Obras Complementarias (BA1 TII)- LAT 132 kV Henderson Pehuajó Villegas (JU2)-LAT 132 kV Alto Padilla- El Volcán. ET El Volcán

4

PROYECTOS 500 kV CON
CNYCP EN TRAMITE

CONSULTORÍA PARA PROYECTOS EAT 500 kV

En Trámite para obtener el Certificado de NyCP



Mendoza - Buenos Aires - Córdoba - La Pampa - Santa Fe

- Interconexión Río Diamante – Charlone

Buenos Aires

- Interconexión 500kV ET Charlone - ET Plomer - ET Ezeiza
- Interconexión 500kV ET Atucha - ET Nueva Belgrano - ET Oscar Smith
- Interconexión 500kV ET Plomer ET Atucha, ET Manuel Belgrano y ET Vivoratá

San Juan y La Rioja

- Interconexión 500kV ET Rodeo - ET La Rioja Sur

Chubut y Río Negro

- Interconexión 500kV ET Puerto Madryn - ET Choele Choel (2da línea)



Gracias!

Nos puede encontrar en
mecaf @cfee.gob.ar